Lampiran 3

DAFTAR REALISASI PEMENUHAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG DAN JASA
DINAS PERKEBUNAN

No	Nama Pekerjaan	NIP PPK	Nama Lengkap PPK Penatausaha	NIP PPPK	Nama Lengkap PPTK Penatausaha	Lokasi Paket Pekerjaan (Kelurahan)	Lokasi Paket Pekerjaan (Kecamatan)	Penyedia	Jenis Belanja	Metode Pemilihan	LPSE / Manual	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	OPD	No SP2D	Nilai SP2D	No Kontrak	Tanggal Kontrak	No Add Kontrak (CCO)	Tanggal Add Kontrak	Uraian Addendum	Nilai Addendum	No SPMK	Tanggal SPMK	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu Pekerjaan (Hari)	Realisasi Addendum			Realisasi Pemeliharaan			No PHO	Tanggal PHO	No Add Kontrak (Tambahan Waktu)	Tanggal Add Kontrak (Tambahan Waktu)	Progress Fisik	Progress Keuangan
1	Pengadaan Bibit Kakao Kecamatan Busang	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Nantaba Sentosa, Long Pejeng	Kecamatan Busang	CV. DUTA MULIA BERSAMA	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	570.000.000	499.200.000	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	499.200.000	Nr. 03/KTK/027/ASSIBBR 3/02/PPK/DPPS	22 Dec 2025					Nr. 03/KTM/027/ASSIBBR 3/02/PPK/DPPS	30 Dec 2025	30 September 2026	40 hari										100%	100%
2	Pengadaan Pupuk NPK 16-16-16 Zona 2	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Sumber Agung	Kecamatan Long Melangah	CV. YUHIS PERKASA	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	1.612.000.000	1.149.028.000	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	1.149.028.000	Nr. 07/KTK/027/PERKASA/ VI/2025	29 Jul 25					Nr. 07/KTM/027/PERKASA/ VI/2025	29 Jul 25	30 September 2025	51 hari										100%	100%
3	Pengadaan Pupuk NPK 16-16-16 Kecamatan Kaubun	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Pengadan Baru	Kecamatan Kaubun	CV. YUHIS PERKASA	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	852.500.000	607.047.500	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	607.047.500	Nr. 01/KTK/027/PERKASA/VI/ PNS/2025/0708/1/02	14 Agu 2025					Nr. 01/KTM/027/PERKASA/VI/ PNS/2025/0708/1/02	14 Agu 2025	31 Oktober 2025	61 hari										100%	100%
4	Pengadaan Pupuk NPK 12-12-17-2 Zona 4	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Nenyekan, Batuk Luar	Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran	CV. KARANGAN MITRA SEJAHTERA	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	361.214.200	227.012.760	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	227.012.760	Nr. 01/KTK/027/KMS/IX/2025	19 Nov 25					Nr. 01/KTM/027/KMS/IX/2025	19 Nov 25	10 Desember 2025	20 hari										100%	100%
5	Pengadaan Pupuk NPK 16-16-16 Kecamatan Kaubun (Revitalisasi)	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Pengadan Baru	Kecamatan Kaubun	CV. PUTRI SOLO	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	883.500.000	423.433.080	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	423.433.080	Nr. 01/KNK/SOLO/VI/2025	10 Nov 25					Nr. 01/KNM/SOLO/VI/2025	10 Nov 25	30 September 2025	20 hari										100%	100%
6	Pengadaan Alat Pasca Panen Komoditi Perkebunan (karet) di Kecamatan Long Melangah	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Sumber Agung, Segor Makmur	Kecamatan Long Melangah	CV. KARIS JAYA MINDIRI	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	425.255.000	371.518.110	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	371.518.110	Nr. 01/KNK/VC/KJ/2025	01 Sep 25					Nr. 01/KNM/VC/KJ/2025	01 Sep 25	31 Oktober 2025	61 hari										100%	100%
7	Pengadaan Alat/Pengolahan Pasca Panen Kakao di Kec. Kaubun	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Pengadan Baru	Kecamatan Kaubun	PT. RIGET PUNGSUNAN NUSANTARA	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	219.611.798	193.639.300	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	193.639.300	Nr. 01/KNK/RGS/NT/VIII/ 2025	18 Nov 2025					Nr. 01/KNM/RGS/NT/VIII/ 2025	18 Nov 2025	30 November 2025	25 hari										100%	100%
8	Pengadaan Motor Roda Tiga	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Sika Makmur	Kecamatan Long Melangah	PT. ANDY JAYA MOTOR	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	E-Katalog	LPSE	126.508.000	100.200.000	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	100.200.000	Nr. 01/SO/RR/PUR/IX/2025	18 Sep 25					Nr. 01/SO/RR/PUR/IX/2025	18 Sep 25	30 September 2025	13 hari										100%	100%
9	Pelatihan Bimbingan Teknis Pelatihan dari Kecamatan Bengalon(Desa Bengalon, Desa Sukan, Kecamatan Kaliorang)	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197610209 200701 2 013	Nina Sobiani, SP	Bandung	Kota Bandung, Pacitan, Bandung	CV. BANASTU WIDODO ABADI	Belanja Barang untuk dikerahkan kepada masyarakat	Bimbingan Teknis			364.000.000	Dinas Perkebunan		364.000.000	B-000.3.2/758 Disbun	27 Oktober 2025					B-000.3.2/758	27 Oktober 2025	31 Desember 2025	65 hari										100%	100%
10	Sosialisasi Pendaftaran dan Pemetaan Komoditi Perkebunan Kabupaten Kutai Timur	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197509227 200212 2 005	Nur Laila, Sti, M. A. P	Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Bengalon	Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Bengalon	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tenaga Ahli Non Konstruksi			718.560.000	479.040.000	Dinas Perkebunan		479.040.000	B-000.3.4/61 Disbun	16 Mei 2025					B-000.3.4/61	16 Mei 2025	31 Desember 2025	6 bulan										100%	100%
11	Sosialisasi/Pelatihan Pendataan dan Pendampingan Untuk Sertifikasi ISPO	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197509227 200212 2 005	Nur Laila, Sti, M. A. P	Kecamatan Kaliorang	Kecamatan Kaliorang	YAYASAN PESAT	Pendidikan dan Pendampingan ISPO			1.499.999.100	1.384.104.450	Dinas Perkebunan		540.790.450	B-000.3.2/5 Disbun	28 Agustus 2025					B-000.3.2/5	28 Agustus 2025	31 Desember 2025	125 hari										100%	89%
12	Kegiat Peningkatan Produksi dan Produktifitas Komoditi Aren Rakyat Kabupaten Kutai Timur TA 2025	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197509227 200212 2 005	Nur Laila, Sti, M. A. P	Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Long Mesangat	Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Long Mesangat	UNIVERSITAS GAJAH MADA	Tenaga Ahli Non Konstruksi			750.000.000	750.000.000	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	726.897.000	B-000.3.2/82 Disbun	27 Oktober 2025					B-000.3.2/82	27 Oktober 2025	31 Desember 2025	65 hari										100%	96%
13	Kegiat Optimalisasi Produksi dan Produktifitas Komoditi Sawit Rakyat Dalam Mendukung Hilirisasi	198205172009031005	S.Ikumriat, S.Hut., M.Ling	197509227 200212 2 005	Nur Laila, Sti, M. A. P	Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sangkulirang	Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sangkulirang	UNIVERSITAS GAJAH MADA	Tenaga Ahli Non Konstruksi			750.000.000	750.000.000	Dinas Perkebunan	081.09/04.00000 005.323.27.0.00 0.00.06.0000PK Kontrak	702.803.250	B-000.3.2/81 Disbun	27 Oktober 2025					B-000.3.2/81	27 Oktober 2025	31 Desember 2025	65 hari										100%	94%
Total													7.245.273.408,00			6.159.247.810,00																							